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Дополнительное соглашение № 1 
к договору № 1958 от «03» сентября 2012 г. 

г. Ульяновск 16 октября 2012 г. 

З А О «Авиастар - О П Э » , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора 
К'Ыкоткина С. В., действующего на основании устава, с одной стороны и О О О «Развитие», 
именуемое в дальнейшем «Подрядчик» , в лице генерального директора Мииаковой Ю. А., 
действующего на основании устава, с другой стороны, заключили дополнительное соглашение о 
нижеследующем: 

1. В соответствии с п.6.3. настоящего договора ввиду необходимости проведения 
дополнительных работ внести изменения и дополнения; 

-Пункт 1.1. «Подрядчик» по заданию «Заказчика» принимает на себя обязанности по подготовке 
поверхности к окраске и проведению работ по антикоррозийному покрытию опоры № 2 ВЛ «ВЗ-2» 
(инв.№ 150014) 

-Пункт 2.1. Стоимость дополнительных работ поручаемых «Подрядчику» по настоящему 
соглашению составляет 129810,62 руб.(Сто двадцать девять тысяч восемьсот десять рублей 62 
коп.), в том числе Н Д С 18% - 19801,62 руб. (Девятнадцать тысяч восемьсот один руб. 62 коп.). 

-Пункт 3.7. Выполнить окраску стоек опор ВЛ-1 ЮкВ до траверс без снятия напряжения по 
технологическим картам или П П Р , с соблюдением требований П О Т РМ-016-2001 

- Пункт 5.1. Срок окончания работ установить 25 октября 2012г. 

2. В приложения добавить: Приложение № 2-Локально сметный расчет 
№ЛС-2 

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 16 октября 2012 г. 

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному каждой из 
сторон и является неотъемлемой частью договора Х2 1958 от «03»сентября 2012 г. 

З А К А З Ч Ж 

^ ^ " - ' " л ^ О Щ и а с т а р - О П Э » 

П О Д Р Я Д Ч И К 

О О О «Развитие» 

Мякоткин Гене 

рДатэ 

Гл.инженер 'К^, Г 
• 

Начальник ПЭО 1 
Начальник ПТО 

Гл. бухгалтер 

, 

Ю.А. Минакова 


